BOLETIM DE MEDIÇÃO

04

PERÍODO DE 01/10/2026 A 31/10/2026

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, PÚBLICOS, VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO- CE.

CONTEÚDO DESTE BOLETIM

01 ATESTO DO BOLETIM
02 RESUMO DA OBRA
03 BOLETIM DE MEDIÇÃO
04 MEMÓRIA DE CÁLCULO
05 RESUMO DO BOLETIM
06 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RESUMO GERAL DO CONTRATO

PROCESSO
2025.05.18.01

LICITAÇÃO
90010/2026-CE

ASSINATURA DO CONTRATO
01/07/2026

ORDEM DE SERVIÇO
01/07/2026

FIM DA EXECUÇÃO (360 DIAS)
26/06/2027 (RESTAM 235 DIAS)

FIM DA VIGÊNCIA (360 DIAS)
26/06/2027 (RESTAM 235 DIAS)

BDI
24,77%

DATA-BASE · REAJUSTE
01/11/2025 · INCC-DI

REGIME · LEI
EMPREITADA POR PREÇO UNITARIO · 14.133/2021

VALOR DESTA MEDIÇÃO
R$ 637.329,52
0,00% DO CONTRATO

ACUMULADO MEDIDO
R$ 2.543.872,84
BMs 01 A 04

(SEISCENTOS E TRINTA E SETE MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

0%

EXECUÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO
SALDO R$ -2.543.872,84
VALOR DO CONTRATO R$ 0,00

CONTRATO Nº
2026.07.01.01

CNPJ
15.694.165/0001-88

CONTRATADA
BS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

FONTE DO RECURSO
RECURSO PRÓPRIO

ART DE EXECUÇÃO
CE20261866403

ART DE FISCALIZAÇÃO
CE20261933879

PUBLICAÇÃO NO PNCP
EDITAL E DOCUMENTOS DA CONTRATAÇÃO — ACESSO PÚBLICO
https://pncp.gov.br/app/editais/07778129000174/2026/37
APONTE A CÂMERA DO CELULAR PARA O QR CODE OU ABRA O LINK.

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

BS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 255T-JKWY
MIN-BM-OBRA-0004
AUTORIA: MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

Governo Municipal de São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores

ATESTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04

TERMO DE ATESTO PARA FINS DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE DESPESAS

MINERVA ENGENHARIA

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, PÚBLICOS, VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO- CE.	2026.07.01.01	2025.05.18.01	90010/2026-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (360 D)	FIM DA VIGÊNCIA (360 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	BS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA — 15.694.165/0001-88	01/07/2026	26/06/2027	26/06/2027	RECURSO PRÓPRIO

IDENTIFICAÇÃO

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, PÚBLICOS, VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO- CE.

CONTRATADA
BS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA — CNPJ 15.694.165/0001-88

CONTRATO Nº
2026.07.01.01

BOLETIM / PERÍODO
BM Nº 04 — 01/10/2026 A 31/10/2026

FONTE DO RECURSO
RECURSO PRÓPRIO

ART DE EXECUÇÃO
CE20261866403

ART DE FISCALIZAÇÃO
CE20261933879

TERMO DE ATESTO

ATESTO, NA QUALIDADE DE FISCAL DA OBRA, QUE OS SERVIÇOS RELACIONADOS NO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2026 A 31/10/2026, FORAM EFETIVAMENTE EXECUTADOS PELA CONTRATADA E VERIFICADOS EM CAMPO, NAS QUANTIDADES APURADAS NA MEMÓRIA DE CÁLCULO, CONFORME O CONTRATO, O PROJETO E AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, TOTALIZANDO R$ 637.329,52 (SEISCENTOS E TRINTA E SETE MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).

VERIFICAÇÕES REALIZADAS

- [X] SERVIÇOS INSPECIONADOS EM CAMPO E REGISTRADOS NOS DIÁRIOS DE OBRA (RDO) DO PERÍODO
- [X] QUANTIDADES CONFERIDAS NA MEMÓRIA DE CÁLCULO, COM ESTAQUEAMENTO SEM SOBREPOSIÇÃO DE TRECHOS
- [X] PREÇOS UNITÁRIOS IGUAIS AOS DA PLANILHA CONTRATUAL (BDI 24,77% SERVIÇOS · 0,00% MATERIAIS)
- [X] NENHUM ITEM MEDIDO ACIMA DO SALDO CONTRATADO
- [X] REGISTRO FOTOGRÁFICO DO PERÍODO ANEXADO (RELATÓRIO FOTOGRÁFICO)
- [X] 21 RDOs DOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO (EXCLUÍDOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS)

RESUMO FINANCEIRO

VALOR DO CONTRATO	**R$ 0,00**	
ADITIVOS DE VALOR	**R$ 0,00**	
MEDIDO ATÉ O BM ANTERIOR	**R$ 1.906.543,32**	0,00%
VALOR DESTE BOLETIM	**R$ 637.329,52**	0,00%
ACUMULADO COM ESTE BOLETIM	**R$ 2.543.872,84**	0,00%
SALDO CONTRATUAL	**R$ -2.543.872,84**	0,00%

VALOR ATESTADO POR EXTENSO
SEISCENTOS E TRINTA E SETE MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

DOCUMENTOS DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

- CAPA E RESUMO DA OBRA
- BOLETIM DE MEDIÇÃO
- MEMÓRIA DE CÁLCULO
- RESUMO DO BOLETIM
- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SÃO BENEDITO – CE, 03 DE NOVEMBRO DE 2026

ENCAMINHAMENTO

ENCAMINHA-SE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA AS PROVIDÊNCIAS DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL NO VALOR ATESTADO E DA COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA DA CONTRATADA (LEI Nº 14.133/2021, ART. 117; LEI Nº 4.320/1964, ART. 63).

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

BS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 255T-JKWY
MIN-BM-OBRA-0004

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

RESUMO DA OBRA

SITUAÇÃO NA DATA DO BM-04 · 03/11/2026

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, PÚBLICOS, VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO- CE.	2026.07.01.01	2025.05.18.01	90010/2026-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (360 D)	FIM DA VIGÊNCIA (360 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	BS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA — 15.694.165/0001-88	01/07/2026	26/06/2027	26/06/2027	RECURSO PRÓPRIO

VALOR DO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
R$ 0,00	**R$ 637.329,52**	**R$ 2.543.872,84**	**R$ -2.543.872,84**
SEM ADITIVO DE VALOR	BM-04	0,00% DO CONTRATO	0,00% A MEDIR

(SEISCENTOS E TRINTA E SETE MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

DADOS DO CONTRATO

CONTRATADA
BS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ
15.694.165/0001-88

CONTRATO Nº
2026.07.01.01

REGIME
EMPREITADA POR PREÇO UNITARIO

LEI · TABELA
14.133/2021 · 28 SEM DESON.; SINAPI 2025/09 - CE

BDI
24,77% SERVIÇO · 0,00% MATERIAL

FONTE DO RECURSO
RECURSO PRÓPRIO

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO · DESCONTO
R$ 8.589.749,27 · 100,00%

ART EXECUÇÃO
CE20261866403

FISCAL DO CONTRATO
ROSILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA

DEMANDANTE
STENIO RAFAEL G. DASMACENO

FISCAL DA OBRA
DAVID DE SOUSA FERNANDES — CREA-CE 40581-D

ART DE FISCALIZAÇÃO
CE20261933879

EMPRESA DE FISCALIZAÇÃO
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — CNPJ 47.242.465/0001-12

PUBLICAÇÃO NO PNCP
https://pncp.gov.br/app/editais/07778129000174/2026/37

PRAZOS

BM-04
03/11/2026

01/07/2026
ORDEM DE SERVIÇO

26/06/2027
FIM DA EXECUÇÃO

26/06/2027
FIM DA VIGÊNCIA

BOLETINS DE MEDIÇÃO

BM	PERÍODO	SITUAÇÃO	VALOR	ACUMULADO	% EXEC.
01	01/07/2026 A 31/07/2026	APROVADO · ATESTADO	R$ 638.738,66	R$ 638.738,66	0,00%
02	01/08/2026 A 31/08/2026	APROVADO · ATESTADO	R$ 638.006,67	R$ 1.276.745,33	0,00%
03	01/09/2026 A 30/09/2026	APROVADO · ATESTADO	R$ 629.797,99	R$ 1.906.543,32	0,00%
04	**01/10/2026 A 31/10/2026**	APROVADO · ATESTADO	**R$ 637.329,52**	**R$ 2.543.872,83**	**0,00%**

EXECUÇÃO POR FRENTE

0%
FRENTE 1 — FRENTE 1
ACUMULADO R$ 0,00 · NO PERÍODO R$ 0,00 · CONTRATO R$ 0,00

0%
FRENTE 2 — FRENTE 2
ACUMULADO R$ 0,00 · NO PERÍODO R$ 0,00 · CONTRATO R$ 0,00

0%
FRENTE 3 — FRENTE 3
ACUMULADO R$ 0,00 · NO PERÍODO R$ 0,00 · CONTRATO R$ 0,00

+ 5 FRENTE(S) — VALORES COMPLETOS NO RESUMO DO BOLETIM

EVOLUÇÃO FINANCEIRA

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

BS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 255T-JKWY
MIN-BM-OBRA-0004

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

Governo Municipal de São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04

PERÍODO 01/10/2026 A 31/10/2026 · DATA 03/11/2026

MINERVA ENGENHARIA

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, PÚBLICOS, VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO- CE.

CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
2026.07.01.01	2025.05.18.01	90010/2026-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (360 D)	FIM DA VIGÊNCIA (360 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	BS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA — 15.694.165/0001-88	01/07/2026	26/06/2027	26/06/2027	RECURSO PRÓPRIO

VALOR DO CONTRATO	ADITIVOS DE VALOR	MEDIDO ATÉ O BM ANTERIOR	ESTE BOLETIM — BM-04	ACUMULADO MEDIDO	SALDO A MEDIR
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.906.543,32	R$ 637.329,52	R$ 2.543.872,84	R$ -2.543.872,84
PLANILHA CONTRATUAL	SEM ADITIVO DE VALOR	0,00%	0,00% DO CONTRATO	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD CONTRATO	PU C/ BDI (R$)	TOTAL CONTRATO	QUANTIDADES MEDIDAS ANTERIOR	QUANTIDADES MEDIDAS PERÍODO	QUANTIDADES MEDIDAS ACUMULADO	VALORES MEDIDOS (R$) ANTERIOR	VALORES MEDIDOS (R$) PERÍODO	VALORES MEDIDOS (R$) ACUMULADO	SALDO (R$)	%	SITUAÇÃO
1		**FRENTE 1 — FRENTE 1**				**R$ 0,00**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**0,00%**	
1.1	COMP…	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DO…	M³	23.126,40	R$ 0,00	R$ 0,00	5.833,50	1.896,00	7.729,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	33,42%	PARCIAL
1.2	COMP…	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DO…	M³	5.893,20	R$ 0,00	R$ 0,00	1.608,00	504,00	2.112,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	35,84%	PARCIAL
1.3	COMP…	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DO…	M³	3.384,00	R$ 0,00	R$ 0,00	936,00	306,00	1.242,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	36,70%	PARCIAL
2		**FRENTE 2 — FRENTE 2**				**R$ 0,00**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**0,00%**	
2.1	COMP…	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE…	M³	7.736,40	R$ 0,00	R$ 0,00	517,93	229,65	747,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	9,66%	PARCIAL
3		**FRENTE 3 — FRENTE 3**				**R$ 0,00**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**0,00%**	
3.1	COMP…	RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR PA…	HO…	1.248,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%	NÃO MEDIDO
4		**FRENTE 4 — FRENTE 4**				**R$ 0,00**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**0,00%**	
4.1	COMP…	SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL	HO…	312,00	R$ 0,00	R$ 0,00	78,00	26,00	104,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	33,33%	PARCIAL
4.2	COMP…	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE…	M³	3.693,60	R$ 0,00	R$ 0,00	696,00	264,00	960,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	25,99%	PARCIAL
5		**FRENTE 5 — FRENTE 5**				**R$ 0,00**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**0,00%**	
5.1	COMP…	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO MANUAL	HO…	120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	30,00	10,00	40,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	33,33%	PARCIAL
6		**FRENTE 6 — FRENTE 6**				**R$ 0,00**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**0,00%**	
6.1	COMP…	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SE…	UN.	12,00	R$ 0,00	R$ 0,00	3,00	1,00	4,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	33,33%	PARCIAL
7		**FRENTE 7 — FRENTE 7**				**R$ 0,00**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**0,00%**	
7.1	COMP…	SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO (EQUI…	HO…	48,00	R$ 0,00	R$ 0,00	12,00	4,00	16,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	33,33%	PARCIAL
8		**FRENTE 8 — FRENTE 8**				**R$ 0,00**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**0,00%**	
8.1	COMP…	MOVIMENTAÇÃO DE RESÍDUOS NA DESTIN…	HO…	1.248,00	R$ 0,00	R$ 0,00	80,00	40,00	120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	9,62%	PARCIAL
		TOTAL GERAL COM BDI (24,77% · 0,00%)				**R$ 0,00**				**R$1.906.543,32**	**R$ 637.329,52**	**R$ 2.543.872,84**	**R$-2.543.872,84**	**0,00%**	

VALOR DESTE BOLETIM: R$ 637.329,52 (SEISCENTOS E TRINTA E SETE MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

BS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 255T-JKWY
MIN-BM-OBRA-0004

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

MEMÓRIA DE CÁLCULO Nº 04

QUANTIDADES MEDIDAS NO PERÍODO 01/10/2026 A 31/10/2026 · ESTAQUEAMENTO A CADA 20 M

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, PÚBLICOS, VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO- CE.	2026.07.01.01	2025.05.18.01	90010/2026-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (360 D)	FIM DA VIGÊNCIA (360 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	BS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA — 15.694.165/0001-88	01/07/2026	26/06/2027	26/06/2027	RECURSO PRÓPRIO

1.1 · COMP 1.1 — COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES COM COMPACTADOR CAP. 12 M³ - SEDE

CONTRATO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	
23.126,40 M³	1.896,00 M³	7.729,50	15.396,90	33,42%

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL	EST. INICIAL	EST. FINAL	METROS
QUANTIDADE LANÇADA SEM MEMÓRIA	1.896,00	1,00	1,00	1	1.896,00	—	—	—

1.2 · COMP 1.2 — COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIAR E COMERCIAIS COM CAMINHÃO BASCULANTE DE…

CONTRATO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	
5.893,20 M³	504,00 M³	2.112,00	3.781,20	35,84%

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL	EST. INICIAL	EST. FINAL	METROS
QUANTIDADE LANÇADA SEM MEMÓRIA	504,00	1,00	1,00	1	504,00	—	—	—

1.3 · COMP 1.3 — COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIAR E COMERCIAIS COM CAMINHÃO BASCULANTE DE…

CONTRATO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	
3.384,00 M³	306,00 M³	1.242,00	2.142,00	36,70%

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL	EST. INICIAL	EST. FINAL	METROS
QUANTIDADE LANÇADA SEM MEMÓRIA	306,00	1,00	1,00	1	306,00	—	—	—

2.1 · COMP 2.1 — COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE PODA DAS VIAS COM CAMINHÃO BASCULANTE DE CAP. 06…

CONTRATO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	
7.736,40 M³	229,65 M³	747,58	6.988,82	9,66%

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL	EST. INICIAL	EST. FINAL	METROS
QUANTIDADE LANÇADA SEM MEMÓRIA	229,65	1,00	1,00	1	229,65	—	—	—

4.1 · COMP 4.1 — SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL

CONTRATO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	
312,00 HOMENS	26,00 HOMENS	104,00	208,00	33,33%

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL	EST. INICIAL	EST. FINAL	METROS
QUANTIDADE LANÇADA SEM MEMÓRIA	26,00	1,00	1,00	1	26,00	—	—	—

4.2 · COMP 4.2 — COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE VARRIÇÃO, CAPINA E VOLUMOSOS NA SEDE, COM CAMINH…

CONTRATO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	
3.693,60 M³	264,00 M³	960,00	2.733,60	25,99%

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL	EST. INICIAL	EST. FINAL	METROS
QUANTIDADE LANÇADA SEM MEMÓRIA	264,00	1,00	1,00	1	264,00	—	—	—

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

BS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 255T-JKWY
MIN-BM-OBRA-0004

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7

USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

MEMÓRIA DE CÁLCULO Nº 04

QUANTIDADES MEDIDAS NO PERÍODO 01/10/2026 A 31/10/2026 · ESTAQUEAMENTO A CADA 20 M

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, PÚBLICOS, VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO- CE.	2026.07.01.01	2025.05.18.01	90010/2026-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (360 D)	FIM DA VIGÊNCIA (360 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	BS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA — 15.694.165/0001-88	01/07/2026	26/06/2027	26/06/2027	RECURSO PRÓPRIO

5.1 · COMP 5.1 — SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO MANUAL

CONTRATO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	
120,00 HOMENS	10,00 HOMENS	40,00	80,00	33,33%

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL	EST. INICIAL	EST. FINAL	METROS
QUANTIDADE LANÇADA SEM MEMÓRIA	10,00	1,00	1,00	1	10,00	—	—	—

6.1 · COMP 6.1 — ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS (MÃO DE OBRA INDIRETA + VEÍCULO MOTOCICLETA...

CONTRATO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	
12,00 UN.	1,00 UN.	4,00	8,00	33,33%

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL	EST. INICIAL	EST. FINAL	METROS
QUANTIDADE LANÇADA SEM MEMÓRIA	1,00	1,00	1,00	1	1,00	—	—	—

7.1 · COMP 7.1 — SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO (EQUIPE + MATERIAL)

CONTRATO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	
48,00 HOMENS	4,00 HOMENS	16,00	32,00	33,33%

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL	EST. INICIAL	EST. FINAL	METROS
QUANTIDADE LANÇADA SEM MEMÓRIA	4,00	1,00	1,00	1	4,00	—	—	—

8.1 · COMP 8.1 — MOVIMENTAÇÃO DE RESÍDUOS NA DESTINAÇÃO FINAL COM AUXÍLIO DO TRATOR DE ESTEIRAS

CONTRATO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	
1.248,00 HORAS	40,00 HORAS	120,00	1.128,00	9,62%

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL	EST. INICIAL	EST. FINAL	METROS
QUANTIDADE LANÇADA SEM MEMÓRIA	40,00	1,00	1,00	1	40,00	—	—	—

USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

BS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 255T-JKWY
MIN-BM-OBRA-0004

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7

USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

Governo Municipal de São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores

RESUMO DO BOLETIM Nº 04

VALORES POR FRENTE E GRUPO DE SERVIÇO

MINERVA ENGENHARIA

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, PÚBLICOS, VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO- CE.	2026.07.01.01	2025.05.18.01	90010/2026-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (360 D)	FIM DA VIGÊNCIA (360 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	BS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA — 15.694.165/0001-88	01/07/2026	26/06/2027	26/06/2027	RECURSO PRÓPRIO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONTRATO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	% EXECUTADO
1	FRENTE 1 — FRENTE 1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%
2	FRENTE 2 — FRENTE 2	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%
3	FRENTE 3 — FRENTE 3	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%
4	FRENTE 4 — FRENTE 4	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%
5	FRENTE 5 — FRENTE 5	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%
6	FRENTE 6 — FRENTE 6	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%
7	FRENTE 7 — FRENTE 7	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%
8	FRENTE 8 — FRENTE 8	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%
	TOTAL COM BDI	R$ 0,00	R$ 1.906.543,32	R$ 637.329,52	R$ 2.543.872,84	R$ -2.543.872,84	0,00%

VALOR DESTE BOLETIM: R$ 637.329,52 (SEISCENTOS E TRINTA E SETE MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR DA MEDIÇÃO
R$ 637.329,52
0,00% DO CONTRATO

MEDIÇÕES ACUMULADAS
R$ 2.543.872,84
0,00% DO CONTRATO

SALDO CONTRATUAL
R$ -2.543.872,84
0,00% DO CONTRATO

0%
EXECUTADO

USO EXCLUSIVO — CÓPIA DE CONSULTA

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

BS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 255T-JKWY
MIN-BM-OBRA-0004
AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

Governo Municipal de São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REALIZADO POR BOLETIM E PREVISTO DO SALDO

MINERVA ENGENHARIA

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, PÚBLICOS, VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO- CE.	2026.07.01.01	2025.05.18.01	90010/2026-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (360 D)	FIM DA VIGÊNCIA (360 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	BS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA — 15.694.165/0001-88	01/07/2026	26/06/2027	26/06/2027	RECURSO PRÓPRIO

ITEM	FRENTE	CONTRATO	BM-01 01/07/26 A 31/07/26 REALIZADO	BM-02 01/08/26 A 31/08/26 REALIZADO	BM-03 01/09/26 A 30/09/26 REALIZADO	BM-04 01/10/26 A 31/10/26 REALIZADO	TOTAL
1	FRENTE 1	R$ 0,00	—	—	—	—	R$ 0,00
2	FRENTE 2	R$ 0,00	—	—	—	—	R$ 0,00
3	FRENTE 3	R$ 0,00	—	—	—	—	R$ 0,00
4	FRENTE 4	R$ 0,00	—	—	—	—	R$ 0,00
5	FRENTE 5	R$ 0,00	—	—	—	—	R$ 0,00
6	FRENTE 6	R$ 0,00	—	—	—	—	R$ 0,00
7	FRENTE 7	R$ 0,00	—	—	—	—	R$ 0,00
8	FRENTE 8	R$ 0,00	—	—	—	—	R$ 0,00
	TOTAL COM BDI	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

USO EXCLUSIVO — CÓPIA DE CONSULTA — MINERVA ENGENHARIA

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

BS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 255T-JKWY
MIN-BM-OBRA-0004

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7

USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO — CURVA S

EXECUÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, PÚBLICOS, VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO- CE.	2026.07.01.01	2025.05.18.01	90010/2026-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (360 D)	FIM DA VIGÊNCIA (360 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	BS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA — 15.694.165/0001-88	01/07/2026	26/06/2027	26/06/2027	RECURSO PRÓPRIO

CURVA S — EXECUÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA (REALIZADO E PREVISTO)



USO EXCLUSIVO — CÓPIA DE CONSULTA — MINERVA ENGENHARIA

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

BS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 255T-JKWY
MIN-BM-OBRA-0004

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).