RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA – RDO

APOIO TÉCNICO DE OBRA (ATO) – FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFG

1. IDENTIFICAÇÃO

RDO Nº	MIN-RDO-CT345-0001	**DATA**	06/11/2026	**DIA DA SEMANA**	SEXTA-FEIRA
OBRA / SERVIÇO	OBRA REFORMA ALA 03				
EMPRESA EXECUTORA	XC ENGENAHRIA	**CONTRATO**	12345-2535	**RESP. TÉCNICO**	FRANCISCO ROBERTO – 12358135
FISCAL TÉCNICO	DANILO PARENTE	**TÉCNICO ATO**	RAIMUNDO SOUTO – TECNICO DE EDICICAÇÕES	**ART**	12345678
LOCAIS VISTORIADOS	TRECHO ALA 03				
OBSERVAÇÕES	FORAM INICIADOS OS SERVIÇOS PRELIMINARES COMO LIMPEZA DO LOCAL				

2. PRAZO CONTRATUAL

INÍCIO CONTRATUAL	06/11/2026	**TÉRMINO PREVISTO**	—	**PRAZO TOTAL**	—
DIAS DECORRIDOS	1	**DIAS TRABALHADOS**	1	**DIAS RESTANTES**	—
DATA-BASE / CRONOGRAMA	06/11/2026				
CAUSA DE ATRASO	OUTRA	**AÇÃO DE RECUPERAÇÃO**	ATRASO A INTEGRAÇÃO DA EQUIPE		

3. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E JORNADA

PERÍODO	TEMPO	CONDIÇÃO DE TRABALHO	HORÁRIO DA EXECUTORA	HORÁRIO DO TÉCNICO ATO
MANHÃ	☒ BOM ☐ NUBLADO ☐ CHUVA	NÃO HOUVE ATIVIDADE	08H00 – 12H00	08H00 – 12H00
TARDE	☐ BOM ☒ NUBLADO ☐ CHUVA	☒ PRATICÁVEL ☐ IMPRATICÁVEL	13H00 – 17H00	13H00 – 17H00
NOITE / FDS	☐ BOM ☐ NUBLADO ☐ CHUVA	☐ PRATICÁVEL ☐ IMPRATICÁVEL	NÃO HOUVE	NÃO HOUVE

4. RECURSOS MOBILIZADOS – EFETIVO, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

PROFISSIONAL / FUNÇÃO	QTD.	PROFISSIONAL / FUNÇÃO	QTD.	PROFISSIONAL / FUNÇÃO	QTD.
ENGENHEIRO	1	ENCARREGADO	1	PEDREIRO	1
TOTAL DO EFETIVO					**3**

MÁQUINA / VEÍCULO / EQUIPAMENTO	QTD.	SITUAÇÃO	MÁQUINA / VEÍCULO / EQUIPAMENTO	QTD.	SITUAÇÃO
PÁ CARREGADEIRA (MÁQUINA)	1	OPERANDO	BETONEIRA (EQUIPAMENTO)	1	OPERANDO

5. SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

OBSERVAÇÕES	FORAM INICIADO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO LOCAL

6. SEGURANÇA

ITEM VERIFICADO	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS — BLOQUEIO, ETIQUETAGEM E PERMISSÃO DE TRABALHO — NR-10	☒ OK ☐ NÃO OK ☐ N/A	—
TRABALHO EM ALTURA / ANDAIMES — NR-35 / NR-18	☐ OK ☐ NÃO OK ☒ N/A	—
USO DE EPI E EPC	☒ OK ☐ NÃO OK ☐ N/A	—
ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DA ÁREA DE TRABALHO — POEIRA E RUÍDO	☒ OK ☐ NÃO OK ☐ N/A	—
ROTAS DE FUGA E CIRCULAÇÃO LIBERADAS	☒ OK ☐ NÃO OK ☐ N/A	—
SEGREGAÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	☒ OK ☐ NÃO OK ☐ N/A	—
SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DESVIO DE TRÁFEGO	☐ OK ☐ NÃO OK ☒ N/A	—
ESCAVAÇÕES E VALAS — ESCORAMENTO E PROTEÇÃO	☐ OK ☐ NÃO OK ☒ N/A	—
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS — NR-12	☒ OK ☐ NÃO OK ☐ N/A	—
ÁREAS SENSÍVEIS EM FUNCIONAMENTO (HOSPITAIS, ESCOLAS, ÓRGÃOS PÚBLICOS)	☒ OK ☐ NÃO OK ☐ N/A	—

7. ASSINATURAS — SITUAÇÃO: RASCUNHO (A APROVAÇÃO NO SISMIN NÃO EQUIVALE A ASSINATURA DIGITAL)

TÉCNICO ATO – MINERVA ENGENHARIA	RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EXECUTO...	FISCAL TÉCNICO – HOSPITAL DAS CLÍN...
RAIMUNDO SOUTO TECNICO DE EDICICAÇÕES – ART 123456...	**FRANCISCO ROBERTO** 12358135 – ART 1399811XX	**DANILO PARENTE** ENGENHEIRO MECANICO – APROVAÇÃO...

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: GEUF-HY9M
MIN-RDO-CT345-0001-R00

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).